

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์

จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ปรับปรุงศาลาประชาคมหลังเก่า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	ก.ย.๖๘	ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ต่อเติมหรือดัดแปลงศาลา ประชาคม บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	ก.ย.๖๘	ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่า บ้านดอนสร้างไพร หมู่๑	๓๙๓,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	ก.ย.๖๘	ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายหน้าบ้าน นายประสิทธิ์ มาติกา บ้านหนองแสง หมู่ ๕	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	ก.ย.๖๘	ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย กลางบ้าน บ้านหนองแสง หมู่ ๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ก.ย.๖๘	ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนวลจันทร์ สมคะเน บ้านหนองแสง	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	ก.พ.๖๘	เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหนองจาน บ้านหนองจาน หมู่ ๖	๓๙๓,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	๒๕ ก.พ.๖๘	๒๖ เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน โสก-บ้านคำเม็ก บ้านโสก หมู่ ๘	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๒๒ส.ค.๖๘	ต.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายข้างโรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู ด้านทิศเหนือ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๖มี.ค.๖๘	๕พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบวัดป่า วังม่วง บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบวัดป่าดอนสร้างไพร บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	๒๔,๑๐๐	๒๔,๑๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายวังเดือนห้า บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายเมรุ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	๑๐,๓๐๐	๑๐,๓๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งบ่อ หนองสิม บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	๒๖,๒๐๐	๒๖,๒๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ปรับปรุงถนนลูกรังสายสะพานข้ามวังม่วง(นานายสุภา)บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายนานาย วิชิต บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายสม พาน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคก ไชยวาน-บ้านโสก	๑๒,๔๐๐	๑๒,๔๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างปูนปั้น บ้านหนองแสง หมู่ ๕	๒๗,๖๐๐	๒๗,๖๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายนานาย สมร บ้านหนองแสง หมู่ ๕	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างลำห้วย หนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ ๕	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายนานาย พงษ์ ไชยศรี บ้านหนองจาน หมู่๖	๔๕,๖๐๐	๔๕,๖๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายวังกอไผ่ บ้านโสก หมู่ ๘	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายภายใน พื้นที่บ้านหนองจาน หมู่ ๖	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายภายใน พื้นที่บ้านโสก หมู่ ๘	๑๕,๒๐๐	๑๕,๒๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าหนองบัวบ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	๒๗,๖๐๐	๒๗,๖๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายวังนกเจ่า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	๓๔,๘๐๐	๓๔,๘๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนด้านทิศใต้ บ้านวังอ้อย หนู หมู่ ๑๐	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองแต้ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	๓๘,๓๐๐	๓๘,๓๐๐	มี.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
วางระบบท่อประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ต.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซล่า เซลล์ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	ก.ย.๖๘	ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทุ่งบ่อ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ก.ย๖๘	ต.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายอ่างวังเดือนห้า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ก.ย๖๘	ต.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	ก.ย๖๘	ต.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นรอบ หมู่บ้าน ด้านทิศตะวันตก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	ก.ย๖๘	ต.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าอาหารเสริมนม ** (สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	๓๑,๒๔๑.๖๐	๓๑,๒๔๑.๖๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าอาหารเสริมนม ** (สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน	๙๑,๗๗๒.๒๐	๙๑,๗๗๒.๒๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าอาหารเสริมนม ** (สำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๕ โรงเรียน	๗๗๑,๒๗๗	๗๗๑,๒๗๗	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(อาหารลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง แสง	๑๔๑,๑๒๐	๑๔๑,๑๒๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(อาหาร กลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน	๓๑๐,๙๐๕	๓๑๐,๙๐๕	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) ตามโครงการอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตอบต.ทุ่งแก	๑,๙๑๒,๖๐๐	๑,๙๑๒,๖๐๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ แข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าจัดการเรียนการสอน	๑๒๔,๒๓๖	๑๒๔,๒๓๖	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าหนังสือเรียน	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๗,๖๔๐	๑๗,๖๔๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๐,๔๔๐	๑๐,๔๔๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ๕ ส. ป้องกันโรค	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการลูกเสือน้อยสำหรับเด็ก ปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗ มี.ค.๖๘	๗ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาบ้านหนองแสง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรมประเพณีเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
การแข่งขันทุ่งแกเกมส์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค.๖๘	๒๘ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมพัฒนา การศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การจัดงานประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ภายในตำบลทุ่งแก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘		ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรค หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑					
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรค หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านโคกไชยวาน หมู่๔	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรค หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้าน โคกไชยวาน หมู่๔	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรค หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านหนองจาน หมู่ ๖	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘ บ้านหนองจาน หมู่ ๖	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรค หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านหนองจาน หมู่ ๖					
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านโสก หมู่ ๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘ บ้านโสก หมู่ ๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรค หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านโสก หมู่ ๘	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรค หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการควบคุมโรค หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่ม รายได้ในชุมชน (การทำเสื่อมัดย้อม)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน พิการ(การทำถุงหอมดังกลิ่น)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	พ.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมงานฝีมือที่ทำ จากวัตถุดิบธรรมชาติ(การทำพัดสานจากไม้ไผ่)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘	มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผู้ด้อยโอกาส					
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ภายในตำบล(การจับจีบผ้า)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘	มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
วัสดุการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมและป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรม อื่นๆ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อปท.	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
วัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
วัสดุจราจร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการชุมชนปลอดขยะ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม **	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินสำรองจ่าย	๑๑๖,๕๗๒	๑๑๖,๕๗๒	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) **	๓๖๕,๔๑๖	๓๖๕,๔๑๖	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๙๖๘,๐๐๐	๗,๙๖๘,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๗๔๘,๐๐๐	๒,๗๔๘,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษีรายได้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม ติดตั้ง	๑๔,๙๐๐	๑๔,๙๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้เก็บเอกสาร	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โต๊ะสำนักงาน	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

การจัดกิจกรรมหรือบางโครงการเนื่องจากในช่วงต้นปีงบประมาณได้รับการจัดสรรมาช้า และมีการแบ่งจัดสรรเป็นหลายงวด ทำให้การบริหาร งบประมาณค่อนข้างยาก หน่วยงานไม่กล้าใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงวดแรกๆ เนื่องจากเกรงว่างบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้รับจะไม่ได้รับจัดสรรอีก จึงทำให้ไม่มีผล การใช้จ่ายหรือผลการใช้จ่าย ค่อนข้างต่ำ และยังมีงบประมาณคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี